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030012512D00701E11B01
2

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B012 030 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239023 239023.- Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos (07EPR0260B) 0.00 1,359,969.88 1,359,969.88 1,359,969.88 0.00 1,359,969.88 1,359,969.88 0.00 0.00 0.00 1,359,969.88 22.85 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00701E11B01
3

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B013 057 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239032 239032.- Primaria Ignacio López Rayón (07EPR0256P) 0.00 298,189.01 298,189.01 298,189.01 0.00 298,189.01 298,189.01 298,189.01 298,189.01 298,189.01 0.00 100 TERMINADA

030012513D00701E11B00
9

03 001 2 5 1 3 D 007 01 E11 B009 117 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239140

239140.- Telesecundaria 045 Jose Emilio Grajales Moguel 
(07ETV0020B)

0.00 1,767,161.90 1,767,161.90 1,767,161.90 0.00 1,767,161.90 1,767,161.90 1,292,165.47 1,292,165.47 1,292,165.47 474,996.43
100 TERMINADA

030012513D00701E11B00
8

03 001 2 5 1 3 D 007 01 E11 B008 085 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239148

239148.- Secundaria General Francisco González Bocanegra 
(07DES0050R)

0.00 4,204,056.20 4,204,056.20 4,204,056.20 0.00 4,204,056.20 4,204,056.20 2,102,028.10 2,102,028.10 2,102,028.10 2,102,028.10
31.80

EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B01
3

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B013 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239152 239152.- Primaria Liberación Social (07DPR3459F) 0.00 1,800,248.52 1,800,248.52 1,800,248.52 0.00 1,800,248.52 1,800,248.52 701,190.84 695,311.19 695,311.19 1,099,057.68 64.79 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B00
9

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B009 033 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239181 239181.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPB0334C) 0.00 2,906,450.37 2,906,450.37 2,906,450.37 0.00 2,906,450.37 2,906,450.37 478,948.95 478,948.95 478,948.95 2,427,501.42 32.97 EN 
EJECUCIÓN

030012511D00601E11B01
2

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B012 027 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239228

239228.- Centro de Atención Múltiple Modalidad Escuela 
(07DML0034P)

0.00 2,638,581.48 2,638,581.48 2,638,581.48 0.00 2,638,581.48 2,638,581.48 1,057,648.27 1,057,648.27 1,057,648.27 1,580,933.21
90.00

EN 
EJECUCIÓN

030012513D00701E11B00
2

03 001 2 5 1 3 D 007 01 E11 B002 087 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239239 239239.- Secundaria Jose Vasconcelos Calderon (07DES0009A) 0.00 1,800,874.09 1,800,874.09 1,800,874.09 0.00 1,800,874.09 1,800,874.09 1,800,874.08 1,800,874.08 1,800,874.08 0.01 100 TERMINADA
030012511D00601E11B01
1

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B011 029 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239256 239256.- Centro de Atención Múltiple (07DML0050G) 0.00 3,341,483.70 3,341,483.70 3,341,483.70 0.00 3,341,483.70 3,341,483.70 873,380.58 873,380.58 873,380.58 2,468,103.12 100 TERMINADA
030012522D00601E11B00
1

03 001 2 5 2 2 D 006 01 E11 B001 017 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I008B 825 2023 1 239258 239258.- COBACH No. 228 Cintalapa de Figueroa (07ECB0101I) 0.00 5,796,991.63 5,796,991.63 5,796,991.63 0.00 5,796,991.63 5,373,433.70 0.00 0.00 0.00 5,796,991.63 100 TERMINADA

030012511D00601E11B00
6

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B006 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239277

239277.- Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia (07DCC1854N) 0.00 1,080,788.39 1,080,788.39 1,080,788.39 0.00 1,080,788.39 1,080,788.39 500,569.75 500,569.75 500,569.75 580,218.64
100 TERMINADA

030012511D00701E11B01
4

03 001 2 5 1 1 D 007 01 E11 B014 078 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239283 239283.- Jardín de Niños Federico Froebel (07DCC1460B) 0.00 199,153.56 199,153.56 199,153.56 0.00 199,153.56 199,153.56 199,153.56 199,153.56 199,153.56 0.00 100 TERMINADA
030012511D00701E11B01
2

03 001 2 5 1 1 D 007 01 E11 B012 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239285 239285.- Jardín de Niños Nicolas Bravo Rueda (07DCC0466P) 0.00 505,185.66 505,185.66 505,185.66 0.00 505,185.66 505,185.66 505,185.66 505,185.66 505,185.66 0.00 100 TERMINADA
030012511D00701E11B01
1

03 001 2 5 1 1 D 007 01 E11 B011 002 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239303 239303.- Centro de Atención Múltiple Núm. 8 (07DML0023J) 0.00 2,478,466.17 2,478,466.17 2,478,466.17 0.00 2,478,466.17 2,478,466.17 1,472,877.03 1,466,606.59 1,466,606.59 1,005,589.14 100 TERMINADA

030012511D00701E11B00
2

03 001 2 5 1 1 D 007 01 E11 B002 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239304

239304.- Jardín de Niños Francisco González Bocanegra 
(07DJN1500B)

0.00 184,854.04 184,854.04 184,854.04 0.00 184,854.04 184,854.04 184,854.04 184,854.04 184,854.04 0.00
100 TERMINADA

030012511D00601E11B01
4

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B014 049 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239305 239305.- Jardín de Niños 20 de Noviembre (07DCC0608X) 0.00 424,624.99 424,624.99 424,624.99 0.00 424,624.99 424,624.99 424,624.99 424,624.99 424,624.99 0.00 100 TERMINADA
030012511D00601E11B01
3

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B013 122 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239306 239306.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (07EJN0097A) 0.00 365,648.17 365,648.17 365,648.17 0.00 365,648.17 365,648.17 340,662.00 340,662.00 340,662.00 24,986.17 100 TERMINADA
030012511D00701E11B00
3

03 001 2 5 1 1 D 007 01 E11 B003 107 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239307 239307.- Jardín de Niños Revolución Mexicana (07EJN0098Z) 0.00 47,255.40 47,255.40 47,255.40 0.00 47,255.40 47,255.40 47,255.40 47,255.40 47,255.40 0.00 100 TERMINADA
030012511D00601E11B01
0

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B010 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239308 239308.- Jardín de Niños Mariano Escobedo (07DJN0161M) 0.00 969,364.05 969,364.05 969,364.05 0.00 969,364.05 969,364.05 510,291.22 492,043.11 492,043.11 459,072.83 100 TERMINADA
030012511D00601E11B01
6

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B016 085 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239309 239309.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez (07DJN2234B) 0.00 818,873.92 818,873.92 818,873.92 0.00 818,873.92 818,873.92 818,873.92 818,873.92 818,873.92 0.00 100 TERMINADA
030012512D00601E11B01
5

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B015 037 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239310 239310.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPR1054A) 0.00 620,635.30 620,635.30 620,635.30 0.00 620,635.30 620,635.30 272,755.08 270,643.42 270,643.42 347,880.22 100 TERMINADA
030012513D00601E11B00
7

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B007 091 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239311 239311.- Telesecundaria 1441 Leona Vicario (07ETV1464B) 0.00 420,115.96 420,115.96 420,115.96 0.00 420,115.96 420,115.96 420,115.96 420,115.96 420,115.96 0.00 100 TERMINADA

030012513D00601E11B00
9

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B009 091 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239312

239312.- Telesecundaria 724 Rosario Castellanos Figueroa 
(07ETV0732Z)

0.00 719,845.38 719,845.38 719,845.38 0.00 719,845.38 719,845.38 719,845.38 719,845.38 719,845.38 0.00
100 TERMINADA

030012513D00601E11B01
9

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B019 118 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239313 239313.- Escuela Secundaria Técnica 124 (07DST0127H) 0.00 1,000,058.40 1,000,058.40 1,000,058.40 0.00 1,000,058.40 1,000,058.40 732,512.21 729,502.24 729,502.24 267,546.19 100 TERMINADA
030012513D00601E11B00
8

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B008 037 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239314 239314.- Secundaria Jose María Morelos y Pavón (07DES0013N 0.00 1,365,685.93 1,365,685.93 1,365,685.93 0.00 1,365,685.93 1,365,685.93 684,503.86 675,737.39 675,737.39 681,182.07 100 TERMINADA
030012512D00701E11B01
4

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B014 068 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239315 239315.- Primaria 24 De Febrero (07DPR0377B) 0.00 2,996,664.01 2,996,664.01 2,996,664.01 0.00 2,996,664.01 2,996,664.01 1,277,598.17 1,277,598.17 1,277,598.17 1,719,065.84 83.66 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B02
7

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B027 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239316 239316.- Primaria Narciso Mendoza (07DPR1276K) 0.00 594,794.23 594,794.23 594,794.23 0.00 594,794.23 594,794.23 594,794.23 594,794.22 594,794.22 0.00 100 TERMINADA
030012512D00601E11B01
8

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B018 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239317 239317.- Primaria 21 De Marzo (07DPR0460A) 0.00 1,092,882.27 1,092,882.27 1,092,882.27 0.00 1,092,882.27 1,092,882.27 900,646.74 891,239.75 891,239.75 192,235.53 100 TERMINADA
030012512D00701E11B00
9

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B009 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239318 239318.- Primaria Benito Juarez Garcia (07DPR1034N) 0.00 72,276.75 72,276.75 72,276.75 0.00 72,276.75 72,276.75 54,115.97 54,115.97 54,115.97 18,160.78 100 TERMINADA
030012512D00701E11B01
1

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B011 001 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239319 239319.- Primaria Niños Heroes De Chapultepec (07DPR3113N) 0.00 1,077,178.01 1,077,178.01 1,077,178.01 0.00 1,077,178.01 1,077,178.01 977,889.31 966,864.74 966,864.74 99,288.70 100 TERMINADA
030012513D00601E11B01
1

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B011 097 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239320 239320.- Telesecundaria 440 (07ETV0449C) 0.00 734,650.44 734,650.44 734,650.44 0.00 734,650.44 734,650.44 734,650.44 734,650.44 734,650.44 0.00 100 TERMINADA
030012513D00601E11B01
0

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B010 091 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239321 239321.- Escuela Secundaria Tecnica 45 (07DST0045Y) 0.00 595,133.15 595,133.15 595,133.15 0.00 595,133.15 595,133.15 595,133.15 595,133.15 595,133.15 0.00 100 TERMINADA
030012511D00601E11B01
5

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B015 074 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239322 239322.- Jardín de Niños Carlos Pellicer Camara (07DJN0196B) 0.00 539,346.01 539,346.01 539,346.01 0.00 539,346.01 539,346.01 539,346.00 539,346.00 539,346.00 0.01 100 TERMINADA
030012512D00601E11B02
6

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B026 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239323 239323.- Primaria Plan de Ayala (07EPR0181P) 0.00 941,341.13 941,341.13 941,341.13 0.00 941,341.13 941,341.13 420,971.05 420,971.05 420,971.05 520,370.08 100 TERMINADA
030012511D00701E11B00
4

03 001 2 5 1 1 D 007 01 E11 B004 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239326 239326.- Centro de Atención Múltiple (Cam) Num. 2 (07EML0003V) 0.00 485,438.08 485,438.08 485,438.08 0.00 485,438.08 485,438.08 257,733.09 257,733.09 257,733.09 227,704.99 100 TERMINADA
030012511D00601E11B00
7

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B007 106 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239327 239327.- Jardín de Niños Francisco Santiago Borraz (07DJN1493I) 0.00 806,164.19 806,164.19 806,164.19 0.00 806,164.19 806,164.19 212,281.81 212,281.81 212,281.81 593,882.38 100 TERMINADA
030012512D00601E11B02
8

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B028 124 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239328 239328.- Primaria Aquiles Serdán Alatriste (07DPB2083B) 0.00 1,483,756.42 1,483,756.42 1,483,756.42 0.00 1,483,756.42 1,483,756.42 0.00 0.00 0.00 1,483,756.42 100 TERMINADA
030012512D00701E11B01
0

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B010 015 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239329 239329.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPR3040L) 0.00 1,664,235.73 1,664,235.73 1,664,235.73 0.00 1,664,235.73 1,664,235.73 914,025.17 914,025.17 914,025.17 750,210.56 100 TERMINADA
030012512D00601E11B01
2

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B012 124 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239330 239330.- Primaria Niños Héroes de Chapultepec (07DPR1386Q) 0.00 949,462.37 949,462.37 949,462.37 0.00 949,462.37 949,462.37 0.00 0.00 0.00 949,462.37 100 TERMINADA
030012512D00601E11B03
0

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B030 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239331 239331.- Primaria Niños Héroes de Chapultepec (07DPR0325W) 0.00 1,884,258.92 1,884,258.92 1,884,258.92 0.00 1,884,258.92 1,884,258.92 214,900.94 203,757.38 203,757.38 1,669,357.98 63.50 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B00
1

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B001 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239332 239332.- Primaria Benito Juárez García (07DPB2980W) 0.00 1,120,867.45 1,120,867.45 1,120,867.45 0.00 1,120,867.45 1,120,867.45 635,565.66 635,565.66 635,565.66 485,301.79 100 TERMINADA
030012512D00701E11B00
3

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B003 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239333 239333.- Primaria Rodulfo Figueroa Esquinca (07EPR0206H) 0.00 3,287,800.31 3,287,800.31 3,287,800.31 0.00 3,287,800.31 3,287,800.31 1,289,705.79 1,289,705.79 1,289,705.79 1,998,094.52 100 TERMINADA
030012512D00601E11B00
8

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B008 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239334 239334.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (07DPB3304C) 0.00 1,696,044.50 1,696,044.50 1,696,044.50 0.00 1,696,044.50 1,696,044.50 1,069,612.42 1,069,612.42 1,069,612.42 626,432.08 92.00 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B00
7

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B007 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239335 239335.- Primaria Tipo Hidalgo (07EPR0173G) 0.00 2,024,170.48 2,024,170.48 2,024,170.48 0.00 2,024,170.48 2,024,170.48 587,891.68 587,891.68 587,891.68 1,436,278.80 57.51 EN 
EJECUCIÓN

030012511D00601E11B00
1

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B001 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239336

239336.- Jardín de Niños Francisco Jose Grajales Godoy 
(07DJN2003K)

0.00 1,329,965.80 1,329,965.80 1,329,965.80 0.00 1,329,965.80 1,329,965.80 416,068.20 397,353.92 397,353.92 913,897.60
47.32

EN 
EJECUCIÓN

030012511D00601E11B00
2

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B002 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239337 239337.- Jardín de Niños Diego Rivera (07DJN2171G) 0.00 999,260.17 999,260.17 999,260.17 0.00 999,260.17 999,260.17 360,266.91 360,266.91 360,266.91 638,993.26 100 TERMINADA
030012512D00701E11B00
2

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B002 061 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239338 239338.- Primaria 16 de Septiembre (07DPR4776Z) 0.00 1,129,747.54 1,129,747.54 1,129,747.54 0.00 1,129,747.54 1,129,747.54 765,157.51 765,157.51 765,157.51 364,590.03 100 TERMINADA
030012512D00601E11B00
5

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B005 079 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239339 239339.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR3450O) 0.00 1,094,534.67 1,094,534.67 1,094,534.67 0.00 1,094,534.67 1,094,534.67 871,312.13 871,312.13 871,312.13 223,222.54 100 TERMINADA
030012512D00701E11B00
1

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B001 013 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239340 239340.- Primaria Reforma (07DPB0530E) 0.00 1,918,438.39 1,918,438.39 1,918,438.39 0.00 1,918,438.39 1,918,438.39 727,147.86 727,147.86 727,147.86 1,191,290.53 62.17 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B00
3

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B003 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239341 239341.- Primaria Rosario Pimentel Martinez (07DPR4841J) 0.00 838,473.04 838,473.04 838,473.04 0.00 838,473.04 838,473.04 649,313.98 649,313.98 649,313.98 189,159.06 100 TERMINADA
030012512D00601E11B00
6

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B006 085 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239342 239342.- Primaria Hector Gilberto Salazar Rodas (07EPR0655M) 0.00 1,520,846.12 1,520,846.12 1,520,846.12 0.00 1,520,846.12 1,520,846.12 202,479.01 202,479.01 202,479.01 1,318,367.11 53.46 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B00
2

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B002 038 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239343 239343.- Primaria Manuel Avila Camacho (07DPR3421T) 0.00 451,296.84 451,296.84 451,296.84 0.00 451,296.84 451,296.84 451,296.83 451,296.83 451,296.83 0.01 100 TERMINADA
030012512D00601E11B00
4

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B004 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239344 239344.- Primaria Voz de Mi Patria (07DPB0727P) 0.00 1,329,248.77 1,329,248.77 1,329,248.77 0.00 1,329,248.77 1,329,248.77 121,451.52 110,341.39 110,341.39 1,207,797.25 81.00 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B00
6

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B006 017 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239346

239346.- Telesecundaria 066 Niños Heroes de Chapultepec 
(07ETV0026W)

0.00 1,322,301.73 1,322,301.73 1,322,301.73 0.00 1,322,301.73 1,322,301.73 325,608.65 325,608.65 325,608.65 996,693.08
100 TERMINADA

030012513D00601E11B00
3

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B003 108 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239347

239347.- Telesecundaria 017 Jaime Sabines Gutierrez (07ETV0015Q) 0.00 1,009,438.88 1,009,438.88 1,009,438.88 0.00 1,009,438.88 1,009,438.88 385,193.09 385,193.09 385,193.09 624,245.79
100 TERMINADA

030012513D00601E11B00
2

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B002 061 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239348

239348.- Telesecundaria 978 Jaime Sabines Gutierrez (07ETV0991N) 0.00 1,487,997.17 1,487,997.17 1,487,997.17 0.00 1,487,997.17 1,487,997.17 475,129.63 475,129.63 475,129.63 1,012,867.54
100 TERMINADA

030012511D00701E11B00
1

03 001 2 5 1 1 D 007 01 E11 B001 039 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239350 239350.- Jardín de Niños Cesar Augusto Sandino (07DCC0076Z) 0.00 394,814.19 394,814.19 394,814.19 0.00 394,814.19 394,814.19 300,501.57 300,501.57 300,501.57 94,312.62 100 TERMINADA
030012511D00601E11B00
3

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B003 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239351 239351.- Jardín de Niños Comitán (07DJN1237S) 0.00 589,888.04 589,888.04 589,888.04 0.00 589,888.04 589,888.04 249,268.29 249,268.29 249,268.29 340,619.75 100 TERMINADA
030012512D00601E11B01
4

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B014 106 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239352 239352.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPR3400G) 0.00 2,075,168.07 2,075,168.07 2,075,168.07 0.00 2,075,168.07 2,075,168.07 740,175.50 740,175.50 740,175.50 1,334,992.57 80.00 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00701E11B00
5

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B005 110 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239353 239353.- Primaria Claudio Cortes Castro (07DPR0755M) 0.00 1,965,650.06 1,965,650.06 1,965,650.06 0.00 1,965,650.06 1,965,650.06 1,017,458.75 1,017,458.75 1,017,458.75 948,191.31 100 TERMINADA

030012512D00701E11B00
4

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B004 040 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239354

239354.- Primaria Fray Matias Antonio de Cordova y Ordoñez 
(07DPR4228V)

0.00 1,152,065.83 1,152,065.83 1,152,065.83 0.00 1,152,065.83 1,152,065.83 506,821.76 506,821.76 506,821.76 645,244.07
80.19

EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B01
1

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B011 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239355 239355.- Primaria Melchor Ocampo (07DPR1763B) 0.00 1,792,629.75 1,792,629.75 1,792,629.75 0.00 1,792,629.75 1,792,629.75 860,790.00 851,460.02 851,460.02 931,839.75 100 TERMINADA
030012512D00601E11B01
0

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B010 049 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239356 239356.- Primaria Pedro Moreno (07DPB0390V) 0.00 1,042,741.59 1,042,741.59 1,042,741.59 0.00 1,042,741.59 1,042,741.59 890,411.54 890,411.54 890,411.54 152,330.05 94.54 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B00
5

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B005 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239357

239357.- Telesecundaria 647 Venustiano Carranza Garza 
(07ETV0667Q)

0.00 1,690,319.89 1,690,319.89 1,690,319.89 0.00 1,690,319.89 1,690,319.89 806,432.10 806,432.10 806,432.10 883,887.79
58.30

EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B00
4

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B004 048 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239358 239358.- Telesecundaria 139 Justo Sierra Mendez (07ETV0052U) 0.00 522,167.17 522,167.17 522,167.17 0.00 522,167.17 522,167.17 113,756.22 113,756.22 113,756.22 408,410.95 82.08 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B01
2

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B012 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239359

239359.- Telesecundaria 1004 Rafael Ramirez Castañeda 
(07ETV1006P)

0.00 656,021.90 656,021.90 656,021.90 0.00 656,021.90 656,021.90 194,805.88 182,610.60 182,610.60 461,216.02
100 TERMINADA

030012532D00601E11B00
1

03 001 2 5 3 2 D 006 01 E11 B001 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I008E 825 2023 1
239361

239361.- Construcción en Obra Exterior de la Universidad Politécnica de 
Tapachula (07EPO0002Q).

0.00 2,951,564.67 2,951,564.67 2,951,564.67 0.00 2,951,564.67 2,951,564.67 845,394.00 806,372.71 806,372.71 2,106,170.67
100 TERMINADA

030012511D00601E11B00
8

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B008 015 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239362 239362.- Jardín de Niños Anáhuac (07DJN1265O) 0.00 759,001.67 759,001.67 759,001.67 0.00 759,001.67 759,001.67 0.00 0.00 0.00 759,001.67 100 TERMINADA
030012511D00601E11B00
5

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B005 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239363 239363.- Jardín de Niños Sostenes Ruiz Cordova (07DJN0479I) 0.00 3,887,366.98 3,887,366.98 3,887,366.98 0.00 3,887,366.98 3,887,366.98 2,366,816.11 2,366,816.11 2,366,816.11 1,520,550.87 67.73 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00701E11B00
7

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B007 047 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239364 239364.- Primaria Liberacion Social (07DPB0531D) 0.00 924,273.30 924,273.30 924,273.30 0.00 924,273.30 924,273.30 510,969.61 510,969.61 510,969.61 413,303.69 95.09 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B02
3

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B023 102 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239365 239365.- Primaria Mexico Libre (07DPR3583E) 0.00 1,870,151.51 1,870,151.51 1,870,151.51 0.00 1,870,151.51 1,870,151.51 358,106.53 358,106.53 358,106.53 1,512,044.98 59.09 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B02
2

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B022 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239366 239366.- Primaria Revolucion Mexicana (07EPR0059O) 0.00 1,546,277.68 1,546,277.68 1,546,277.68 0.00 1,546,277.68 1,546,277.68 0.00 0.00 0.00 1,546,277.68 54.00 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B03
1

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B031 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239367 239367.- Primaria 24 de Octubre (07DPR3661S) 0.00 1,467,929.17 1,467,929.17 1,467,929.17 0.00 1,467,929.17 1,467,929.17 0.00 0.00 0.00 1,467,929.17 30.00 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B01
7

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B017 047 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239368 239368.- Primaria Adolfo Ruiz Cortines (07DPB0699J) 0.00 540,139.92 540,139.92 540,139.92 0.00 540,139.92 540,139.89 149,788.06 149,788.06 149,788.06 390,351.86 61.39 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B03
2

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B032 117 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239370 239370.- Primaria Edgar Robledo Santiago (07DPR4867R) 0.00 950,297.68 950,297.68 950,297.68 0.00 950,297.68 950,297.68 506,132.94 506,132.94 506,132.94 444,164.74 98.00 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B03
7

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B037 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239371 239371.- Primaria Juan Sabines Gutierrez (07DPr4860Y) 0.00 1,168,646.43 1,168,646.43 1,168,646.43 0.00 1,168,646.43 1,168,646.43 294,989.68 294,989.68 294,989.68 873,656.75 64.44 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B01
8

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B018 034 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239372

239372.- Telesecundaria 1174 Rosario Castellanos Figueroa 
(07ETV1197W)

0.00 2,180,399.59 2,180,399.59 2,180,399.59 0.00 2,180,399.59 2,180,399.59 1,235,436.36 1,235,436.36 1,235,436.36 944,963.23
74.23

EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B01
6

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B016 027 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239373 239373- Primaria Francisco villa (07DPR4317O) 0.00 812,342.19 812,342.19 812,342.19 0.00 812,342.19 812,342.19 575,608.54 575,608.54 575,608.54 236,733.65 100 TERMINADA
030012512D00701E11B00
6

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B006 024 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239374 239374.- Primaria Centro Revolución (07DPB2420M) 0.00 1,463,736.78 1,463,736.78 1,463,736.78 0.00 1,463,736.78 1,463,736.78 651,408.97 651,408.97 651,408.97 812,327.81 49.58 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B00
1

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B001 044 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239375 239375.- Telesecundaria 1179 Benito Juárez García (07ETV1202R) 0.00 1,119,432.94 1,119,432.94 1,119,432.94 0.00 1,119,432.94 1,119,432.94 0.00 0.00 0.00 1,119,432.94 30.64 EN 
EJECUCIÓN

030012511D00601E11B00
9

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B009 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239376 239376.- Jardin de Niños Castillo de Chapultepec (07DJN1700Z) 0.00 1,430,432.89 1,430,432.89 1,430,432.89 0.00 1,430,432.89 1,430,432.89 346,350.91 346,350.91 346,350.91 1,084,081.98 84.00 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B03
6

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B036 009 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239377 239377.- Primaria Benito Juárez García (07DPR1551Z) 0.00 4,563,342.27 4,563,342.27 4,563,342.27 0.00 4,563,342.27 4,563,342.27 2,281,671.13 2,281,671.13 2,281,671.13 2,281,671.14 29.00 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B03
5

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B035 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239378 239378.- Primaria Rircardo Flores Magón (07DPB2041C) 0.00 1,352,114.13 1,352,114.13 1,352,114.13 0.00 1,352,114.13 1,352,114.13 333,414.65 333,414.65 333,414.65 1,018,699.48 50.34 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B01
9

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B019 027 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239379 239379.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez (07DPR4793Q) 0.00 1,335,819.81 1,335,819.81 1,335,819.81 0.00 1,335,819.81 1,335,819.81 316,698.10 316,698.10 316,698.10 1,019,121.71 98.00 EN 
EJECUCIÓN

030012511D00601E11B00
4

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B004 117 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239380 239380.- Jardín de Niños Montecristo de Guerrero (07EJN0194C) 0.00 1,458,705.17 1,458,705.17 1,458,705.17 0.00 1,458,705.17 1,458,705.17 0.00 0.00 0.00 1,458,705.17 32.56 EN 
EJECUCIÓN
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030012512D00601E11B02
5

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B025 080 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239381 239381.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPR3457H) 0.00 1,655,359.61 1,655,359.61 1,655,359.61 0.00 1,655,359.61 1,655,359.61 743,779.47 743,779.47 743,779.47 911,580.14 66.76 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00701E11B00
8

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B008 117 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239382 239382.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPR2941V) 0.00 1,997,946.63 1,997,946.63 1,997,946.63 0.00 1,997,946.63 1,997,946.63 0.00 0.00 0.00 1,997,946.63 58.01 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00701E11B01
5

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B015 015 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239383 239383.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (07DPR3035Z) 0.00 1,547,885.09 1,547,885.09 1,547,885.09 0.00 1,547,885.09 1,547,885.09 1,023,611.10 1,023,611.10 1,023,611.10 524,273.99 100 TERMINADA
030012512D00601E11B02
0

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B020 039 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239384 239384.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (07DPB0803E) 0.00 751,670.93 751,670.93 751,670.93 0.00 751,670.93 751,670.93 172,296.39 172,296.39 172,296.39 579,374.54 29.24 EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B02
4

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B024 047 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239385 239385.- Primaria Niño Artillero (07DPR0148I) 0.00 2,512,522.94 2,512,522.94 2,512,522.94 0.00 2,512,522.94 2,512,522.94 299,027.84 299,027.84 299,027.84 2,213,495.10 64.66 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B01
3

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B013 048 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239386 239386.-  Escuela Secundaria Tecnica 39 (07DST0039N) 0.00 1,311,396.57 1,311,396.57 1,311,396.57 0.00 1,311,396.57 1,311,396.57 422,059.59 415,393.83 415,393.83 889,336.98 36.30 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00701E11B00
1

03 001 2 5 1 3 D 007 01 E11 B001 044 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239387 239387.-  Telesecundaria 819 (07ETV0842F) 0.00 323,314.20 323,314.20 323,314.20 0.00 323,314.20 323,314.20 240,048.50 240,048.50 240,048.50 83,265.70 94.72 EN 
EJECUCIÓN

030012511D00601E11B01
7

03 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B017 107 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239388

239388.- Jardín de Niños Fray Matias Antonio de Cordova y Ordoñez 
(07DJN1749S)

0.00 1,386,855.71 1,386,855.71 1,386,855.71 0.00 1,386,855.71 1,386,855.71 332,205.25 332,205.25 332,205.25 1,054,650.46
88.00

EN 
EJECUCIÓN

030012512D00601E11B03
4

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B034 107 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239389 239389.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07DPR3312M) 0.00 824,691.20 824,691.20 824,691.20 0.00 824,691.20 824,691.20 369,154.49 369,154.49 369,154.49 455,536.71 99.00 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B01
6

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B016 107 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239390 239390.- Telesecundaria 1054 Tierra y Libertad (07ETV1077J) 0.00 884,789.60 884,789.60 884,789.60 0.00 884,789.60 884,789.60 180,870.82 180,870.82 180,870.82 703,918.78 100 TERMINADA
030012513D00601E11B01
5

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B015 107 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239391 239391.- Secundaria Tecnica 7 (07DST0007V) 0.00 760,303.41 760,303.41 760,303.41 0.00 760,303.41 760,303.41 224,866.41 224,866.41 224,866.41 535,437.00 100 TERMINADA
030012512D00601E11B03
3

03 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B033 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239393 239393.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez (07DPR4771E) 0.00 3,879,531.26 3,879,531.26 3,879,531.26 0.00 3,879,531.26 3,879,531.26 2,230,331.52 2,230,331.52 2,230,331.52 1,649,199.74 90.00 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B01
7

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B017 012 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239394 239394.- Telesecundaria 1069 Francisco Villa (07ETV1090D) 0.00 2,336,101.93 2,336,101.93 2,336,101.93 0.00 2,336,101.93 2,336,101.93 1,547,728.23 1,547,728.23 1,547,728.23 788,373.70 80.00 EN 
EJECUCIÓN

030012513D00601E11B01
4

03 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B014 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1
239395

239395.-  Telesecundaria 1108 Moises Saenz Garza (07ETV1119S) 0.00 1,078,594.60 1,078,594.60 1,078,594.60 0.00 1,078,594.60 1,078,594.60 587,134.86 587,134.86 587,134.86 491,459.74
99.00

EN 
EJECUCIÓN

030012523D00601E11B00
1

03 001 2 5 2 3 D 006 01 E11 B001 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I008B 825 2023 1 239396 239396.-  Plantel Conalep 069 Palenque (07DPT0009W) 0.00 1,426,805.08 1,426,805.08 1,426,805.08 0.00 1,426,805.08 1,426,805.08 270,007.59 270,007.59 270,007.59 1,156,797.49 60.00 EN 
EJECUCIÓN

030012522D00601E11B00
2

03 001 2 5 2 2 D 006 01 E11 B002 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I008B 825 2023 1
239397

239397.-  Centro de Capacitacion Tapachula de Cordova y Ordoñez 
(07EIC0001C

0.00 784,650.11 784,650.11 784,650.11 0.00 784,650.11 784,650.11 612,621.31 612,621.31 612,621.31 172,028.80
100 TERMINADA

030012512D00701E11B01
6

03 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B016 105 B 00 6000 00 24 2 2 5 C 33 I007B 825 2023 1 239398 239398.-  Primaria Benito Juarez Garcia (07DPR0693Q) 0.00 849,703.11 849,703.11 849,703.11 0.00 849,703.11 849,703.11 421,182.05 421,182.05 421,182.05 428,521.06 100 TERMINADA
020012511D00601E11B03
9

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B039 003 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249001 249001.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (07EJN0084X) 0.00 2,245,935.71 2,245,935.71 2,245,935.71 0.00 741,158.78 2,245,935.71 673,780.71 673,780.71 673,780.71 1,572,155.00 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B04
0

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B040 113 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
249002

249002.- Jardín de Niños Jesus Agripino Gutiérrez Hernández 
(07EJN0340X)

0.00 1,848,509.23 1,848,509.23 1,848,509.23 0.00 610,008.04 1,848,509.23 554,552.76 554,552.76 554,552.76 1,293,956.47
1.00

EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B04
1

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B041 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249003 249003.- Jardín de Niños Jacinto Pérez Pajarito (07DCC0328N) 0.00 695,471.47 695,471.47 695,471.47 0.00 229,505.58 695,471.47 0.00 0.00 0.00 695,471.47 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B04
2

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B042 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249004 249004.- Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar (07EJN0187T) 0.00 2,053,399.58 2,053,399.58 2,053,399.58 0.00 677,621.86 2,053,399.58 616,019.87 616,019.87 616,019.87 1,437,379.71 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B04
3

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B043 032 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249005 249005.- Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto (07EJN0173Q) 0.00 1,656,189.21 1,656,189.21 1,656,189.21 0.00 546,542.43 1,656,189.21 496,856.76 496,856.76 496,856.76 1,159,332.45 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B04
4

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B044 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249006 249006.- Jardín de Niños Álvaro Obregón (07EJN0069E) 0.00 2,560,051.43 2,560,051.43 2,560,051.43 0.00 844,816.97 2,560,051.43 768,015.42 768,015.42 768,015.42 1,792,036.01 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B04
5

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B045 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
249007

249007.- Jardín de Niños Guadalupe Gomez Márquez (07DJN1120T) 0.00 2,378,865.34 2,378,865.34 2,378,865.34 0.00 785,025.56 2,378,865.34 0.00 0.00 0.00 2,378,865.34
2.00

EN 
EJECUCIÓN

020012511D00701E11B00
1

02 001 2 5 1 1 D 007 01 E11 B001 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249008 249008.- Jardín de Niños Luz González Baz (07DJN0008S) 0.00 2,711,685.58 2,711,685.58 2,711,685.58 0.00 894,856.24 2,711,685.58 0.00 0.00 0.00 2,711,685.58 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B04
6

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B046 107 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249009 249009.- Jardín de Niños Margarita Maza de Juarez (07EJN0297Z) 0.00 1,662,799.80 1,662,799.80 1,662,799.80 0.00 548,723.93 1,662,799.80 0.00 0.00 0.00 1,662,799.80 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00701E11B00
1

02 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B001 008 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249011 249011.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPR1060L 0.00 2,271,051.07 2,271,051.07 2,271,051.07 0.00 749,446.85 2,271,051.07 681,315.32 681,315.32 681,315.32 1,589,735.75 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B00
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B002 013 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249012 249012.- Primaria Jose María Morelos y Pavón (07DPR4525V 0.00 3,600,709.15 3,600,709.15 3,600,709.15 0.00 1,188,234.01 3,600,709.15 0.00 0.00 0.00 3,600,709.15 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B00
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B003 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249013 249013.- Primaria José Vasconcelos Calderón (07DPR3083J) 0.00 3,213,450.29 3,213,450.29 3,213,450.29 0.00 1,060,438.59 3,213,450.29 964,035.08 964,035.08 964,035.08 2,249,415.21 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B00
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B004 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249014 249014.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB1421E) 0.00 3,858,795.95 3,858,795.95 3,858,795.95 0.00 1,273,402.66 3,858,795.95 1,157,638.77 1,157,638.77 1,157,638.77 2,701,157.18 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B00
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B005 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249015 249015.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (07DPB1516S) 0.00 1,318,794.80 1,318,794.80 1,318,794.80 0.00 435,202.28 1,318,794.80 395,638.44 395,638.44 395,638.44 923,156.36 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B00
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B006 024 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249016 249016.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB0544H) 0.00 3,528,473.02 3,528,473.02 3,528,473.02 0.00 1,164,396.09 3,528,473.02 1,058,541.90 1,058,541.90 1,058,541.90 2,469,931.12 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B00
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B007 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
249017

249017.- Primaria Francisco Ignacio Madero González (07DPB1877C) 0.00 1,276,713.88 1,276,713.88 1,276,713.88 0.00 421,315.58 1,276,713.88 383,014.16 383,014.16 383,014.16 893,699.72
1.00

EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B00
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B008 123 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249018 249018.- Primaria Eduardo Mendoza (07DPR2299B) 0.00 2,163,090.98 2,163,090.98 2,163,090.98 0.00 713,820.02 2,163,090.98 648,927.29 648,927.29 648,927.29 1,514,163.69 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B00
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B009 039 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249019 249019.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB1111A) 0.00 4,636,588.21 4,636,588.21 4,636,588.21 0.00 1,530,074.10 4,636,588.21 0.00 0.00 0.00 4,636,588.21 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B010 046 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249020 249020.- Primaria 16 de Septiembre (07DPR4119O) 0.00 1,682,207.52 1,682,207.52 1,682,207.52 0.00 555,128.48 1,682,207.52 504,662.25 504,662.25 504,662.25 1,177,545.27 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00701E11B00
2

02 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B002 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249021 249021.- Primaria Justo Sierra Méndez (07DPR4236D) 0.00 4,335,612.97 4,335,612.97 4,335,612.97 0.00 1,430,752.28 4,335,612.97 1,300,683.88 1,300,683.88 1,300,683.88 3,034,929.09 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B011 064 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249022 249022.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB2473R) 0.00 3,171,369.73 3,171,369.73 3,171,369.73 0.00 1,046,552.01 3,171,369.73 951,410.91 951,410.91 951,410.91 2,219,958.82 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B012 064 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249023 249023.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB2867C) 0.00 1,655,388.41 1,655,388.41 1,655,388.41 0.00 546,278.17 1,655,388.41 496,616.52 496,616.52 496,616.52 1,158,771.89 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B013 078 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249024 249024.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07EPR0277B) 0.00 2,309,751.23 2,309,751.23 2,309,751.23 0.00 762,217.90 2,309,751.23 0.00 0.00 0.00 2,309,751.23 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00701E11B00
6

02 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B006 085 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249025 249025.- Primaria El Progreso (07DPR0497O) 0.00 1,219,487.24 1,219,487.24 1,219,487.24 0.00 402,430.78 1,219,487.24 365,846.17 365,846.17 365,846.17 853,641.07 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B018 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249026 249026.- Primaria José Vasconcelos Calderón (07DPR4105L) 0.00 2,711,325.69 2,711,325.69 2,711,325.69 0.00 894,737.47 2,711,325.69 813,397.70 813,397.70 813,397.70 1,897,927.99 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B019 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249027 249027.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (07DPR4171K) 0.00 3,101,356.93 3,101,356.93 3,101,356.93 0.00 1,023,447.78 3,101,356.93 930,407.07 930,407.07 930,407.07 2,170,949.86 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00701E11B00
8

02 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B008 108 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249028 249028.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07EPR0218M) 0.00 2,261,943.76 2,261,943.76 2,261,943.76 0.00 746,441.44 2,261,943.76 678,583.12 678,583.12 678,583.12 1,583,360.64 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00701E11B00
9

02 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B009 111 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249029 249029.- Primaria El Indio Chiapaneco (07EPR0225W) 0.00 3,520,563.76 3,520,563.76 3,520,563.76 0.00 1,161,786.04 3,520,563.76 1,056,169.12 1,056,169.12 1,056,169.12 2,464,394.64 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012513D00601E11B02
0

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B020 005 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
249030

249030.- Telesecundaria 1066 Emiliano Zapata Salazar (07ETV1088P) 0.00 5,596,397.99 5,596,397.99 5,596,397.99 0.00 1,846,811.33 5,596,397.99 1,678,919.39 1,678,919.39 1,678,919.39 3,917,478.60
0.00

EN 
EJECUCIÓN

020012513D00601E11B02
1

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B021 008 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
249031

249031.- Telesecundaria 950 Jaime Sabines Gutiérrez (07ETV0973Y) 0.00 1,853,137.40 1,853,137.40 1,853,137.40 0.00 611,535.34 1,853,137.40 0.00 0.00 0.00 1,853,137.40
2.00

EN 
EJECUCIÓN

020012513D00601E11B02
2

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B022 123 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249032 249032.- Secundaria Emiliano Zapata Salazar (07DES0042I) 0.00 5,000,931.33 5,000,931.33 5,000,931.33 0.00 1,650,307.33 5,000,931.33 1,500,279.39 1,500,279.39 1,500,279.39 3,500,651.94 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012513D00601E11B02
3

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B023 049 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
249033

249033.- Telesecundaria 1269 Vicente Ramon Guerrero Saldaña 
(07ETV1292Z)

0.00 2,517,245.11 2,517,245.11 2,517,245.11 0.00 830,690.88 2,517,245.11 755,173.53 755,173.53 755,173.53 1,762,071.58
1.00

EN 
EJECUCIÓN

020012513D00601E11B02
4

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B024 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249034 249034.- Secundaria Adolfo López Mateos (07DES0004F) 0.00 3,350,176.54 3,350,176.54 3,350,176.54 0.00 1,105,558.25 3,350,176.54 0.00 0.00 0.00 3,350,176.54 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B03
4

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B034 039 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249035 249035.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (07DCC1569S) 0.00 2,609,422.18 2,609,422.18 2,609,422.18 0.00 861,109.31 2,609,422.18 0.00 0.00 0.00 2,609,422.18 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B03
5

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B035 032 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249036 249036.- Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Rio (07EJN0071T) 0.00 1,885,357.00 1,885,357.00 1,885,357.00 0.00 622,167.81 1,885,357.00 565,607.10 565,607.10 565,607.10 1,319,749.90 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B03
6

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B036 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249037 249037.- Jardín de Niños Melchor Ocampo (07EJN0488P) 0.00 1,114,417.99 1,114,417.99 1,114,417.99 0.00 367,757.93 1,114,417.99 334,325.39 334,325.39 334,325.39 780,092.60 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B03
7

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B037 075 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
249038

249038.- Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón (07DCC1554Q) 0.00 1,222,120.24 1,222,120.24 1,222,120.24 0.00 403,299.67 1,222,120.24 366,636.07 366,636.07 366,636.07 855,484.17
1.00

EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B03
8

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B038 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249039 249039.- Jardín de Niños Luz del Saber (07DCC0669K 0.00 1,801,754.13 1,801,754.13 1,801,754.13 0.00 594,578.86 1,801,754.13 540,526.23 540,526.23 540,526.23 1,261,227.90 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B02
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B021 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249040 249040.- Primaria Justo Sierra Méndez (07DPB2144Z) 0.00 4,616,075.57 4,616,075.57 4,616,075.57 0.00 1,523,304.93 4,616,075.57 1,384,822.67 1,384,822.67 1,384,822.67 3,231,252.90 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B02
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B029 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249041 249041.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB2210H) 0.00 2,115,375.85 2,115,375.85 2,115,375.85 0.00 698,074.03 2,115,375.85 634,612.75 634,612.75 634,612.75 1,480,763.10 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B014 052 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249042 249042.- Primaria Plan de Anenecuilco (07DPB2607Q) 0.00 2,565,796.40 2,565,796.40 2,565,796.40 0.00 846,712.81 2,565,796.40 769,738.92 769,738.92 769,738.92 1,796,057.48 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00701E11B00
3

02 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B003 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249043 249043.- Primaria Paulino Trejo (07EPR0294S) 0.00 3,853,788.57 3,853,788.57 3,853,788.57 0.00 1,271,750.22 3,853,788.57 1,156,136.57 1,156,136.57 1,156,136.57 2,697,652.00 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B015 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249044 249044.- Primaria Articulo Tercero Constitucional (07DPR3897E) 0.00 2,531,648.00 2,531,648.00 2,531,648.00 0.00 835,443.84 2,531,648.00 759,494.40 759,494.40 759,494.40 1,772,153.60 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00701E11B00
4

02 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B004 052 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249045 249045.- Primaria Plutarco Elías Calles (07DPR0044N) 0.00 2,789,960.09 2,789,960.09 2,789,960.09 0.00 920,686.82 2,789,960.09 0.00 0.00 0.00 2,789,960.09 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B016 111 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249046 249046.- Primaria José María Morelos y Pavón (07DPR0757K) 0.00 1,654,290.23 1,654,290.23 1,654,290.23 0.00 545,915.77 1,654,290.23 496,287.06 496,287.06 496,287.06 1,158,003.17 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B01
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B017 008 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249047 249047.- Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos (07DPR2936J) 0.00 3,045,701.51 3,045,701.51 3,045,701.51 0.00 1,005,081.49 3,045,701.51 913,710.45 913,710.45 913,710.45 2,131,991.06 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00701E11B00
5

02 001 2 5 1 2 D 007 01 E11 B005 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249048 249048.- Primaria José María Morelos y Pavón (07EPR0464W) 0.00 1,633,760.23 1,633,760.23 1,633,760.23 0.00 539,140.87 1,633,760.23 490,128.06 490,128.06 490,128.06 1,143,632.17 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B02
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B022 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249049 249049.- Primaria Nicolas Bravo Rueda (07DPB0404H) 0.00 3,852,354.08 3,852,354.08 3,852,354.08 0.00 1,271,276.84 3,852,354.08 1,155,706.21 1,155,706.21 1,155,706.21 2,696,647.87 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012512D00601E11B02
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B023 046 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249050 249050.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell (07DPB1939Z) 0.00 1,923,910.95 1,923,910.95 1,923,910.95 0.00 634,890.61 1,923,910.95 577,173.28 577,173.28 577,173.28 1,346,737.67 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012513D00601E11B02
5

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B025 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249051 249051.- Escuela Secundaria Técnica 2 (07DST0002Z) 0.00 1,873,063.19 1,873,063.19 1,873,063.19 0.00 618,110.85 1,873,063.19 0.00 0.00 0.00 1,873,063.19 2.00 EN 
EJECUCIÓN

020012513D00601E11B02
6

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B026 032 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249052 249052.- Escuela Secundaria Técnica 47 (07DST0047W) 0.00 3,312,557.78 3,312,557.78 3,312,557.78 0.00 1,093,144.06 3,312,557.78 993,767.33 993,767.33 993,767.33 2,318,790.45 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012513D00601E11B02
7

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B027 069 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249053 249053.- Escuela Secundaria Técnica 17 (07DST0017B 0.00 1,024,641.57 1,024,641.57 1,024,641.57 0.00 338,131.71 1,024,641.57 307,392.47 307,392.47 307,392.47 717,249.10 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012513D00601E11B02
8

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B028 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249054 249054.- Telesecundaria 723 Leyes de Reforma (07ETV0726P 0.00 3,935,312.53 3,935,312.53 3,935,312.53 0.00 1,298,653.13 3,935,312.53 1,180,593.75 1,180,593.75 1,180,593.75 2,754,718.78 1.00 EN 
EJECUCIÓN
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domingo, 31 de marzo de 2024

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2024
(PESOS)

CIERRE DE MARZO

020012513D00601E11B00
1

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B001 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1 249055 249055.- Secundaria Javier Mandujano Solorzano (07DES0054N) 0.00 4,413,794.77 4,413,794.77 4,413,794.77 0.00 1,720,725.39 4,413,794.77 1,324,138.43 1,324,138.43 1,324,138.43 3,089,656.34 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012522D00601E11B00
4

02 001 2 5 2 2 D 006 01 E11 B004 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0080 825 2024 1 249056 249056.- COBACH 236 Tuxtla Poniente (07ECB0115L). 0.00 6,813,892.68 6,813,892.68 6,813,892.68 0.00 2,271,297.56 6,813,892.68 0.00 0.00 0.00 6,813,892.68 1.00 EN 
EJECUCIÓN

020012511D00601E11B00
2

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B002 113 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL 
"JESUS AGRIPINO GUTIERREZ HERNANDEZ" CCT 07EJN0340X

1,061,819.86 -1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B00
3

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B003 017 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL 
"VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07EJN0239I

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B00
4

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B004 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL - 
" EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07EJN0187T

1,603,279.32 -1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B00
5

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B005 035 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL - 
"FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT 07EJN0173Q

1,603,279.32 -1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B00
6

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B006 035 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL - 
"JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CCT 07EJN0124H

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B00
7

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B007 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL 
"ADELINA FLORES TRUJILLO" CCT 07EJN0053D

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B00
8

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B008 117 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL 
"MONTECRISTO DE GUERRERO" CCT 07EJN0194C

3,466,738.84 -3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B00
9

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B009 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL - 
" JUSTO SIERRA MENDE " CCT 07EJN0433M

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B01
0

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B010 106 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL 
"EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07EJN0526B

3,466,738.84 -3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B01
1

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B011 015 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL - 
"ANAHUAC" CCT 07DJN1265O

801,639.66 -801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B01
2

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B012 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL - 
"JORGE CASAHONDA CASTILLO" CCT07DJN0689N

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B01
3

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B013 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela  PREESCOLAR FEDERAL 
" LUZ GONZALEZ BAZ "  CCT 07DJN0008S

3,466,738.84 -3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B01
4

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B014 106 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL 
"FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ" CCT 07DJN1493I

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B01
5

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B015 005 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"LEONA VICARIO FERNANDEZ" CCT 07DCC1690U

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B01
6

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B016 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"JACINTO PEREZ PAJARITO" CCT 07DCC0328N

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B01
7

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B017 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"LEONARDO BRAVO" CCT 07DCC1794P

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B01
8

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B018 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"MARIA MONTESSORI" CCT 07DCC1503J

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012511D00601E11B01
9

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B019 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"PLUTARCO ELIAS CALLES" CCT 07DCC1584K

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012511D00601E11B02
0

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B020 018 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"GABRIELA MISTRAL" CCT 07DCC1304K

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012511D00601E11B02
1

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B021 039 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"CESAR AUGUSTO SANDINO" CCT 07DCC0076Z

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B02
2

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B022 052 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA  - 
"PASCUAL ORTIZ RUBIO " CCT07DCC1418M

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012511D00601E11B02
3

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B023 075 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA - 
" JOSE MARIA MORELOS Y PAVON " CCT 07DCC1554Q

801,639.66 -801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B02
4

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B024 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA - 
" AMADO NERVO ORDAZ "  CCT 07DCC1209G

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B02
5

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B025 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA - 
"EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0186F

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B02
6

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B026 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA - 
"EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0199J

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B02
7

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B027 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA - 
"NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT07DCC0466P

3,466,738.84 -3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B02
8

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B028 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA  - 
"RUBEN DARIO" CCT07DCC1628R

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012511D00601E11B02
9

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B029 077 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA - 
"DOROTEO ARANGO" CCT07DCC1275F

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012511D00601E11B03
0

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B030 078 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"FEDERICO FROEBEL" CCT 07DCC1460B

801,639.66 -801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B03
1

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B031 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DCC0958B

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012511D00601E11B03
2

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B032 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA 
"JOSE MARTI" CCT 07DCC0369N

3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466,738.84

020012511D00601E11B03
3

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B033 096 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA  - 
" BANDERA DE MEXICO" CCT 07DCC1528S

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012511D00601E11B19
2

02 001 2 5 1 1 D 006 01 E11 B192 003 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL - 
"GABRIELA MISTRAL" CCT 07EJN0084X

1,603,279.32 -1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B03
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B034 002 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL 
"EDUARDO VASCONCELOS" CCT 07EPR0444I

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012512D00601E11B03
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B035 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL - 
"BENITO JUAREZ GARCIA" CCT07EPR0026X

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B03
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B036 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07EPR0023Z

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B03
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B037 021 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL 
"JUSTO SIERRA MENDEZ" CCT 07EPR0035E

2,404,918.98 -2,404,918.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B03
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B038 047 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL 
"FRANCISCO SARABIA" CCT 07EPR0109F

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B03
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B039 114 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL - 
"NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07EPR0624T

3,206,558.64 0.00 3,206,558.64 0.00 3,206,558.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,206,558.64

020012512D00601E11B04
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B040 074 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL 
"FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT 07EPR0592R

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012512D00601E11B04
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B041 076 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL  - " 
DAMIAN CARMONA" CCT 07EPR0146J

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B04
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B042 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL - 
"JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07EPR0464W

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B04
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B043 107 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "LUIS 
VELASCO CASTRO" CCT 07EPR0298O

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B04
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B044 109 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
CLUB DE LEONES 1 " CCT07EPR0330G

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B04
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B045 111 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL 
"ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CCT 07EPR0224X

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B04
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B046 111 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "EL 
INDIO CHIAPANECO" CCT 07EPR0225W

1,603,279.32 -1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B04
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B047 005 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR3788Y

3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466,738.84

020012512D00601E11B04
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B048 008 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 
07DPR1207O

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B04
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B049 011 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - "12 
DE OCTUBRE" CCT07DPR3806X

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B05
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B050 114 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR4798L

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B05
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B051 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR3083J

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B05
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B052 027 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL " 
FRANCISCO VILLA" CCT 07DPR4317O

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B05
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B053 030 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - 
"TIERRA Y LIBERTAD" CCT07DPR2338N

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012512D00601E11B05
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B054 017 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL " 
IGNACIO LOPEZ RAYON "  CCT 07DPR4141Q

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B05
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B055 014 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"DAMIAN CARMONA" CCT 07DPR3030E

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B05
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B056 123 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"EDUARDO MENDOZA" CCT 07DPR2299B

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B05
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B057 020 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"CHIAPAS NUEVO" CCT 07DPR4064B

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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domingo, 31 de marzo de 2024

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2024
(PESOS)

CIERRE DE MARZO

020012512D00601E11B05
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B058 041 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL  - " 
FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR3646Z

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B05
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B059 099 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL  - " 
ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR2259A

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B06
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B060 052 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL  - " 
ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B06
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B061 075 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - "24 
DE FEBRERO" CCT07DPR1237I

3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466,738.84

020012512D00601E11B06
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B062 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "24 
DE OCTUBRE" CCT 07DPR3661S

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B06
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B063 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"MELCHOR OCAMPO" CCT 07DPR1763B

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B06
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B064 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ" CCT 07DPR4841J

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B06
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B065 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
BENITO JUAREZ GARCIA "  CCT 07DPR1315W

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B06
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B066 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
FELIPE CARRILLO PUERTO "  07DPR4106K

5,871,657.82 0.00 5,871,657.82 0.00 5,871,657.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,871,657.82

020012512D00601E11B06
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B067 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
GABRIELA MISTRAL "  CCT07DPR4711Q

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B06
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B068 061 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL " 16 
DE SEPTIEMBRE "  CCT 07DPR4776Z

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B06
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B069 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS " CCT 07DPR2070Z

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B07
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B070 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
CRISTOBAL COLON " CCT 07DPR1834F

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B07
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B071 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC " CCT 07DPR1455W

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B07
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B072 072 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR3370C

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B07
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B073 078 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPR4765U

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B07
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B074 080 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - 
"FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" 
CCT07DPR1364E

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B07
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B075 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPR3459F

3,466,738.84 -3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B07
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B076 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - 
"ALVARO OBREGON" CCT 07DPR2250J

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012512D00601E11B07
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B077 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - 
"FRAY MATIAS ANTONIO  DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 
07DPR1032P

4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,268,378.50

020012512D00601E11B07
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B078 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - 
"JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR4105L

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B07
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B079 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - 
"SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR4171K

3,466,738.84 -3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B08
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B080 092 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1360I

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B08
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B081 096 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
JOSE INES ESTRADA CAJIJA " CCT 07DPR1376J

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B08
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B082 096 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - 
"EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DPR1479F

3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466,738.84

020012512D00601E11B08
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B083 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL " 
LAZARO CARDENAS DEL RIO "  CCT 07DPR1236J

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B08
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B084 071 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

 Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - 
"JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT 07DPR1330O

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B08
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B085 071 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - 
"GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CCT 07DPR3809U

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012512D00601E11B08
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B086 111 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL 
"FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPR1746L

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B08
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B087 113 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB1883N

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B08
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B088 007 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT 07DPB1739A

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B08
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B089 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO" CCT 07DPB2599Y

2,404,918.98 0.00 2,404,918.98 0.00 2,404,918.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,404,918.98

020012512D00601E11B09
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B090 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"MAYA" CCT 07DPB3072C

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B09
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B091 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPB1516S

3,466,738.84 -3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B09
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B092 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"WALTER CROSS BUCHANAN" CCT 07DPB1243S

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B09
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B093 026 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"LIBERACION" CCT 07DPB1205P

5,070,018.16 -5,070,018.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B09
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B094 026 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"NETZAHUALCOYOTL" CCT 07DPB0663V

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B09
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B095 026 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CCT 07DPB1604M

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B09
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B096 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL - " 
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS " CCT 07DPB0204J

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B09
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B097 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA  - " 
DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2436N

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B09
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B098 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB2256C

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B09
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B099 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
LEONA VICARIO FERNANDEZ " CCT 07DPB2525G

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012512D00601E11B10
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B100 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CCT07DPB2801U

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B10
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B101 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07DPB0491T

2,404,918.98 0.00 2,404,918.98 0.00 2,404,918.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,404,918.98

020012512D00601E11B10
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B102 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - 
"DIEGO RIVERA" CCT07DPB2431S

4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,268,378.50

020012512D00601E11B10
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B103 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - 
"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CCT07DPB0483K

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012512D00601E11B10
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B104 039 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB0803E

801,639.66 -801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B10
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B105 038 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07DPB3107B

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B10
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B106 047 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"ADOLFO RUIZ CORTINES" CCT 07DPB0699J

1,603,279.32 -1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B10
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B107 047 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPB0531D

1,603,279.32 -1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B10
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B108 052 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
MEXICO " CCT 07DPB0872A

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B10
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B109 052 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
PLAN DE ANENECUILCO" CCT07DPB2607Q

1,603,279.32 -1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B11
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B110 052 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " 07DPB0815J

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B11
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B111 052 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - 
"VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT07DPB2035S

5,070,018.16 -5,070,018.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B11
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B112 115 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - 
"JUSTICIA SOCIAL" CCT07DPB0784G

2,404,918.98 0.00 2,404,918.98 0.00 2,404,918.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,404,918.98

020012512D00601E11B11
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B113 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA  - 
" FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ "  CCT07DPB0449D

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B11
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B114 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA - 
" 12 DE OCTUBRE"  CCT07DPB0731B

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B11
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B115 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA  - " 
JOSE VASCONCELOS CALDERON"  CCT07DPB3055M

2,404,918.98 0.00 2,404,918.98 0.00 2,404,918.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,404,918.98

020012512D00601E11B11
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B116 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
ACAMAPICHTLI "  CCT 07DPB2456A

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52
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domingo, 31 de marzo de 2024

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2024
(PESOS)

CIERRE DE MARZO

020012512D00601E11B11
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B117 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
FRANCISCO VILLA "  CCT 07DPB3058J

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012512D00601E11B11
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B118 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
JUSTO SIERRA MENDEZ "  CCT07DPB0780K

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B11
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B119 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
LAZARO CARDENAS DEL RIO "  CCT07DPB1512W

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B12
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B120 061 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela  PRIMARIA INDIGENA " 
BENITO JUAREZ GARCIA "  CCT 07DPB0246I

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B12
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B121 064 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0279Z

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B12
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B122 064 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0553P

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B12
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B123 064 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB0550S

4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,268,378.50

020012512D00601E11B12
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B124 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ " CCT 07DPB0880J

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012512D00601E11B12
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B125 066 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB2002A

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B12
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B126 066 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB1160J

4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,268,378.50

020012512D00601E11B12
7

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B127 067 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB1903K

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B12
8

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B128 076 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07DPB3024T

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B12
9

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B129 112 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07DPB1573J

5,871,657.82 0.00 5,871,657.82 0.00 5,871,657.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,871,657.82

020012512D00601E11B13
0

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B130 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0866Q

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B13
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B131 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB0404H

801,639.66 -801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B13
2

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B132 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"RICARDO FLORES MAGON" CCT 07DPB2041C

801,639.66 -801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012512D00601E11B13
3

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B133 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"SALVADOR DIAZ MIRON" CCT 07DPB0609A

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012512D00601E11B13
4

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B134 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - 
"CUITLAHUAC" CCT 07DPB1700P

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012512D00601E11B13
5

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B135 093 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA 
"BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07DPB0298O

9,416,586.60 0.00 9,416,586.60 0.00 9,416,586.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,416,586.60

020012512D00601E11B13
6

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B136 096 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA - " 
MOCTEZUMA ILHUICAMINA " CCT07DPB0068W

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012513D00601E11B13
7

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B137 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA DEL 
ESTADO - "UNIDAD CHIAPANECA" CCT 07EES0153M

4,268,378.50 -4,268,378.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B13
8

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B138 003 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL - 
"ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DES0043H

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012513D00601E11B13
9

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B139 003 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL - 
"SOCONUSCO" CCT 07DES0048C

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012513D00601E11B14
0

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B140 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL - 
"JAVIER MANDUJANO SOLORZANO" CCT07DES0054N

10,478,406.44 -10,478,406.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B14
1

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B141 123 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL 
"EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DES0042I

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B14
2

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B142 037 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL 
"JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DES0013N

1,061,819.86 -1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B14
3

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B143 040 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL 
"NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DES0010Q

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012513D00601E11B14
4

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B144 057 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL - 
"SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT07DES0031C

10,478,406.44 0.00 10,478,406.44 0.00 10,478,406.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,478,406.44

020012513D00601E11B14
5

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B145 102 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL 
"JOSE MARTI" CCT 07DES0023U

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012513D00601E11B14
6

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B146 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela  SECUNDARIA FEDERAL " 
MOISES SAENZ GARZA "  CCT 07DES0017J

4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 4,268,378.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,268,378.50

020012513D00601E11B14
7

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B147 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela  SECUNDARIA FEDERAL " 
VALENTIN GOMEZ FARIAS "  CCT 07DES0022V

7,474,937.14 0.00 7,474,937.14 0.00 7,474,937.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,474,937.14

020012513D00601E11B14
8

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B148 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal  
"ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 07DES0004F

2,123,639.72 -2,123,639.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B14
9

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B149 014 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA 
"N° 151" CCT 07DST0154E

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B15
0

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B150 034 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA - 
"N° 32" CCT07DST0032U

3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466,738.84

020012513D00601E11B15
1

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B151 051 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA 
"N° 12" CCT 07DST0012G

3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466,738.84

020012513D00601E11B15
2

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B152 064 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA 
"N° 31" CCT 07DST0031V

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012513D00601E11B15
3

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B153 069 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA 
"N° 17" CCT 07DST0017B

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B15
4

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B154 091 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA 
"N° 45" CCT 07DST0045Y

5,871,657.82 -5,871,657.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B15
5

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B155 096 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA - 
"N° 43" CCT 07DST0043Z

3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,466,738.84

020012513D00601E11B15
6

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B156 107 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA 
"N° 7" CCT 07DST0007V

3,466,738.84 -3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B15
7

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B157 004 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - " N° 
804 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07ETV0827N

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012513D00601E11B15
8

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B158 005 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07ETV1088P

3,466,738.84 -3,466,738.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B15
9

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B159 015 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - "N° 
060 PATRIA Y LIBERTAD" CCT07ETV0239Y

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012513D00601E11B16
0

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B160 023 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
1078 DANTE ALIGHIERI" CCT 07ETV1147O

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012513D00601E11B16
1

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B161 030 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - "N° 
1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT07ETV1205O

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012513D00601E11B16
2

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B162 030 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - "N° 
844 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT07ETV0866P

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012513D00601E11B16
3

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B163 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA  - "N° 
597 RODULFO FIGUEROA ESQUINCA " CCT 07ETV0637W

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012513D00601E11B16
4

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B164 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA  - "N° 
885 LUIS PASTEUR" CCT 07ETV0910M

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012513D00601E11B16
5

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B165 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - "N° 
1261 QUETZALCOATL" CCT07ETV1284R

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012513D00601E11B16
6

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B166 039 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
1366 REVOLUCION MEXICANA" CCT 07ETV1391Z

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012513D00601E11B16
7

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B167 038 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
1145 JUAN SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV1173M

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012513D00601E11B16
8

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B168 047 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
867 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0889Z

801,639.66 -801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B16
9

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B169 053 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA- "N° 
150 JAIME TORRES BODET" CCT07ETV0194S

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012513D00601E11B17
0

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B170 057 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - "N° 
160 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT07ETV0200M

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012513D00601E11B17
1

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B171 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - " N° 
1105 SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CCT 07ETV1116V

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012513D00601E11B17
2

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B172 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - " N° 
164 ARQUELES VELA " CCT 07ETV0117N

1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 1,603,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,279.32

020012513D00601E11B17
3

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B173 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - " N° 
316 JOSE VASCONCELOS CALDERON " CCT 07ETV0334B

6,413,117.28 0.00 6,413,117.28 0.00 6,413,117.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,413,117.28

020012513D00601E11B17
4

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B174 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - " N° 
458 RICARDO FLORES MAGON " CCT 07ETV0484I

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012513D00601E11B17
5

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B175 059 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - "N° 
1523 JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGAL" CCT07ETV1515S

2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,665,099.18

020012513D00601E11B17
6

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B176 062 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CCT 07ETV0504F

3,206,558.64 0.00 3,206,558.64 0.00 3,206,558.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,206,558.64

020012513D00601E11B17
7

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B177 064 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
501 JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV0526R

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86
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domingo, 31 de marzo de 2024

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2024
(PESOS)

CIERRE DE MARZO

020012513D00601E11B17
8

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B178 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
910 BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07ETV0957G

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012513D00601E11B17
9

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B179 065 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA  - " N° 
563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0588D

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012513D00601E11B18
0

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B180 066 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
1112 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ" CCT 07ETV1122F

1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,459.52

020012513D00601E11B18
1

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B181 067 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ" CCT 07ETV0872Z

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012513D00601E11B18
2

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B182 077 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA  - "N° 
940 LAZARO CARDENAS DEL RIO" CCT 07ETV0940G

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012513D00601E11B18
3

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B183 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07ETV1006P

801,639.66 -801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B18
4

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B184 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
1208 JOSE CASTILLO TIELMANS" CCT 07ETV1231M

2,665,099.18 -90,649.33 2,574,449.85 0.00 2,574,449.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,449.85

020012513D00601E11B18
5

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B185 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
540 TIERRA Y LIBERTAD" CCT 07ETV0565T

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012513D00601E11B18
6

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B186 081 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETV0667Q

2,665,099.18 -2,665,099.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B18
7

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B187 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - "N°  
221 AMADO NERVO ORDAZ" CCT07ETV0266V

1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 1,061,819.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,819.86

020012513D00601E11B18
8

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B188 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - "N° 
723 LEYES DE REFORMA" CCT07ETV0726P

1,863,459.52 -1,863,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020012513D00601E11B18
9

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B189 096 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA  - "N° 
858 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0880I

801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 801,639.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,639.66

020012513D00601E11B19
0

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B190 096 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA - "N° 
557 ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07ETV0582J

4,008,198.30 0.00 4,008,198.30 0.00 4,008,198.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,008,198.30

020012513D00601E11B19
1

02 001 2 5 1 3 D 006 01 E11 B191 102 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0070 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA "N° 
499 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0524T

1,603,269.92 0.00 1,603,269.92 0.00 1,603,269.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603,269.92

020012522D00601E11B00
2

02 001 2 5 2 2 D 006 01 E11 B002 031 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0080 825 2024 1
Gestión

Construcción y equipamiento del EMSaD 161 Cacateel del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas

6,640,699.15 0.00 6,640,699.15 0.00 6,640,699.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,640,699.15

020012522D00601E11B00
3

02 001 2 5 2 2 D 006 01 E11 B003 060 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0080 825 2024 1
Gestión

Construcción y equipamiento del Plantel 52 Ocotepec  del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas

8,045,280.59 -6,813,892.68 1,231,387.91 0.00 1,231,387.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,231,387.91

020012522D00601E11B00
5

02 001 2 5 2 2 D 006 01 E11 B005 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0080 825 2024 1
Gestión

Construcción y equipamiento de espacios Educativos para la Escuela 
Preparatoria Núm. 5 del estado, Mpio. de Tuxtla Gutiérrez

5,070,000.00 0.00 5,070,000.00 0.00 5,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,070,000.00

020012523D00601E11B00
4

02 001 2 5 2 3 D 006 01 E11 B004 124 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I0080 825 2024 1
Gestión

Construcción y Equipamiento en el CECyT 13 Raudales Malpaso 
(07ETC0013D).

7,727,603.26 0.00 7,727,603.26 0.00 7,727,603.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,727,603.26

020012532D00601E11B00
5

02 001 2 5 3 2 D 006 01 E11 B005 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I008C 825 2024 1
Gestión

Construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e. para la Licenciatura de 
Ingeniero en Sistemas Costeros, en Tapachula, Chiapas.

23,148,000.00 0.00 23,148,000.00 0.00 23,148,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,148,000.00

020012532D00601E11B00
6

02 001 2 5 3 2 D 006 01 E11 B006 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I008C 825 2024 1
Gestión

Construcción de Edificio de Lenguas para la Facultad de Enseñanza e 
Investigación de Idiomas de la UNICACH.

20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00

020012532D00601E11B00
7

02 001 2 5 3 2 D 006 01 E11 B007 086 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I008C 825 2024 1 Gestión Construcción de LT1 (2a Etapa) 18,941,216.41 0.00 18,941,216.41 0.00 18,941,216.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941,216.41
020012532D00601E11B00
8

02 001 2 5 3 2 D 006 01 E11 B008 109 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I008C 825 2024 1 Gestión Construcción en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00
020012533D00601E11B00
2

02 001 2 5 3 3 D 006 01 E11 B002 019 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I008C 825 2024 1 Gestión POZO PROFUNDO (I.T. Comitán) 19,200,000.00 0.00 19,200,000.00 0.00 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200,000.00

020012533D00601E11B00
3

02 001 2 5 3 3 D 006 01 E11 B003 034 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I008C 825 2024 1
Gestión

 Construcción de Cafetería (Instituto Tecnológico de Frontera 
Comalapa)

3,527,268.00 0.00 3,527,268.00 0.00 3,527,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,527,268.00

020012533D00601E11B00
4

02 001 2 5 3 3 D 006 01 E11 B004 089 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I008C 825 2024 1
Gestión

Segunda etapa de la Construcción de Gimnasio auditorio y obra exterior 46,414,929.39 0.00 46,414,929.39 0.00 46,414,929.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,414,929.39

020012533D00601E11B00
5

02 001 2 5 3 3 D 006 01 E11 B005 101 B 00 6000 00 24 2 2 5 S 33 I008C 825 2024 1 Gestión Laboratorio (Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez) 35,683,447.20 0.00 35,683,447.20 0.00 35,683,447.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,683,447.20
010012561D00601I11A001 01 001 2 5 6 1 D 006 01 I11 A001 101 A 1C 1000 00 24 1 1 5 S 28 C0010 811 2024 6 Institucional Contrato de Obra de  Infraestructura Educativa 4,992,529.70 0.00 4,992,529.70 4,992,529.70 0.00 1,012,568.43 990,843.79 990,843.79 938,525.55 938,525.55 4,001,685.91

020012561D00601I11A002
02 001 2 5 6 1 D 006 01 I11 A002 101 A 1C 1000 00 24 1 1 5 S 28 C0010 811 2024 6

Institucional
Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, Proyecto Ejecutivos y 
Digitalización de Planos.

6,598,839.09 0.00 6,598,839.09 6,598,839.09 0.00 1,338,507.52 1,269,752.67 1,269,752.67 1,209,847.96 1,209,847.96 5,329,086.42

030012561D00601E11E00
1

03 001 2 5 6 1 D 006 01 E11 E001 101 E 00 3000 00 24 1 1 5 H 28 C0010 811 2024 1
Institucional

Servicio para la Integración, Supervisión y Seguimiento de los 
Programas de la Infraestructura Física Educativa

0.00 11,814,182.40 11,814,182.40 11,814,182.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,814,182.40

030012561D00601I11A001
03 001 2 5 6 1 D 006 01 I11 A001 101 A 1C 1000 00 24 1 1 5 S 28 C0010 811 2024 6

Institucional
Supervisión de Obra Pública Vigilando que esta se ejecute en tiempo, 
costo y calidad en apego a las normas

6,352,789.45 0.00 6,352,789.45 6,352,789.45 0.00 1,285,817.32 1,242,993.00 1,242,993.00 1,201,050.61 1,201,050.61 5,109,796.45

040012561D00601I11A001
04 001 2 5 6 1 D 006 01 I11 A001 101 A 1C 1000 00 24 1 1 5 S 28 C0010 811 2024 6

Institucional
Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y 
Equipamiento de Espacios Educativos

3,139,297.83 0.00 3,139,297.83 3,139,297.83 0.00 640,301.06 626,860.47 626,860.47 591,146.10 591,146.10 2,512,437.36

050012561D00601M06A00
1

05 001 2 5 6 1 D 006 01 M06 A001 101 A 1C 1000 00 24 1 1 5 S 28 C0010 811 2024 6
Institucional

Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar 
Seguimientos a las Acciones.

4,092,884.48 0.00 4,092,884.48 4,092,884.48 0.00 832,159.98 816,331.61 816,331.61 785,418.89 785,418.89 3,276,552.87

060012561D00601S01A00
1

06 001 2 5 6 1 D 006 01 S01 A001 101 A 00 2000 00 24 1 1 4 B A3 X0010 4A3 2023 1 Institucional Administrativo, Administrar los Recursos Humanos y Materiales. 14,479,123.30 1,877,890.19 16,357,013.49 16,357,013.49 0.00 3,950,943.60 3,795,182.91 3,795,182.91 3,396,214.71 3,396,214.71 12,561,830.58
060012561D02001M07G00
1

06 001 2 5 6 1 D 020 01 M07 G001 101 G 00 3000 00 24 1 1 5 S 28 C0070 817 2024 1 Institucional Igualdad Profesional y Laboral entre Mujeres y Hombres 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

070012561D00601A06A00
1

07 001 2 5 6 1 D 006 01 A06 A001 101 A 1C 1000 00 24 1 1 5 S 28 C0010 811 2024 6
Institucional

Informática Implementar Estrategias de Informática y Modernización de 
los Servicios Hardware y Software.

1,259,480.74 0.00 1,259,480.74 1,259,480.74 0.00 256,420.78 251,057.25 251,057.25 237,414.01 237,414.01 1,008,423.49

080012561D00601A22A00
1

08 001 2 5 6 1 D 006 01 A22 A001 101 A 1C 1000 00 24 1 1 5 S 28 C0010 811 2024 6 Institucional Jurídico Representación y Asesoría Jurídica. 1,698,014.19 0.00 1,698,014.19 1,698,014.19 0.00 345,180.27 339,229.81 339,229.81 323,535.07 323,535.07 1,358,784.38

020012512D00601E11B00
1

02 001 2 5 1 2 D 006 01 E11 B001 000 B 00 3000 00 24 2 2 5 S 33 I007A 825 2024 1
Previsión

Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura

414,738,853.00 0.00 414,738,853.00 0.00 414,738,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414,738,853.00

020012522D00601E11B00
1

02 001 2 5 2 2 D 006 01 E11 B001 000 B 00 3000 00 24 2 2 5 S 33 I008A 825 2024 1
Previsión

Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Medio Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura.

27,474,298.00 0.00 27,474,298.00 0.00 27,474,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,474,298.00

020012532D00601E11B00
1

02 001 2 5 3 2 D 006 01 E11 B001 000 B 00 3000 00 24 2 2 5 S 33 I008D 825 2024 1
Previsión

Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura

172,856,441.00 0.00 172,856,441.00 0.00 172,856,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,856,441.00
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